



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 11
Disponibilização: 18/01/2022
Publicação: 18/01/2022

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 051/2021/FITHA, FIRMADO EM 13 DE SETEMBRO DE 2021, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES – DER/RO**, neste ato representado por seu Diretor Geral, o **Sr. ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, portador do RG nº 518.664 SSP/RO e CPF nº 497.642.922-91, conforme Decreto de 19 de junho de 2020, DOE edição 120, de 23 de junho de 2020, e a Empresa

CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, neste ato representada pelo seu Sócio, o **Sr. DEVARLEY JOÃO DOS SANTOS SOUZA**, igualmente qualificados no instrumento originário,

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prazo ao **CONTRATO Nº 051/2021/FITHA-RO** (0020443272), com alteração da **CLÁUSULA SÉTIMA**, conforme Justificativa (0023163502), Parecer nº 5288/2021/DER-CI (0023175876), Parecer nº 4/2022/DER-PROJUR e De acordo do Diretor Geral (0023237372), conforme disposto no art. 57, §1º, da Lei n. 8666/93 e suas alterações, constante no Processo Eletrônico nº 0009.558309/2019-22.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Revisão, Adequação e Atualização de Projeto Executivo de Engenharia e PCA, da rodovia, conforme Termo de Referência, trechos, segmentos, extensões, município, conforme abaixo relacionados:

LOTE	RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (KM)
1	RO -010	Estaca 136+00(Urupá)/Estaca 600+00.	9,28
2	RO -010	Estaca 600+00 / Estaca 1200+00.	12,00
3	RO -010	Estaca 1200+00 / Estaca 1800+00.	12,00
4	RO -010	Estaca 1800+00/Estaca 2.286+15,60 (Mirante da Serra).	9,73
TOTAL	(KM)		43,01

5	RO-010	Estaca1823+11,0 – Estaca 1825+14,0 – Ponte de Concreto sobre Rio Azul.	43,0M
---	--------	--	-------

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 051/2021/FITHA-RO**, por mais **79 (setenta e nove) dias**, contados do termo final decorrente da vigência anteriormente pactuada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente **TERMO ADITIVO**, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, com a sua devida publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do que dispõe o art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

Porto Velho, 07 de janeiro de 2022.

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Diretor Geral do DER-RO

DEVARLEY JOÃO DOS SANTOS SOUZA
Sócio
CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Visto pelo Procurador do DER-RO.



Documento assinado eletronicamente por **DEVARLEY JOÃO DOS SANTOS SOUZA, Usuário Externo**, em 11/01/2022, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 17/01/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Roberto dos Santos, Procurador(a)**, em 18/01/2022, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023304671** e o código CRC **9A2AF512**.

