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ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/18/PJ/DER-RO, DE 23 DE JANEIRO DE 2018, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E A. C. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.


Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. ERASMO MEIRELES E SÁ, portador da cédula de identidade RG nº 101008043-8-MD-EX e inscrito no CPF nº 769.509.567-20, nomeado através do Decreto de 1º de janeiro de 2019, DIOF nº 001 de 03 de janeiro de 2019; e o

A. C. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, neste ato representada pelo senhor VALTER LUIZ ROSSONI JÚNIOR, Procurador, inscrito no CPF (MF) nº 961.879.212-91, portador da Cédula de Identidade nº 1170504 SSP/RO, conforme documentos constante nos autos,


Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado, que tem por finalidade alterar as CLÁUSULAS TERCEIRA, QUINTA E SÉTIMA, conforme Despacho nº 019/2019, às fls. 7151/7152, Memória de Cálculo de 3º Aditivo, às fls. 7153/7156, Composição de 3º Aditivo, às fls. 7158, Planilha Orçamentária Resumo do 3º Aditivo, às fls. 7158, Despacho GCI, às fls. 7160 e vº, Despacho nº 025/CINFRA/DER, às fls. 7161, Nota Técnica 001, às fls. 7165/7166, Parecer nº 032/2019/CONT/PROJUR/DER-RO, às fls. 7168/7174 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 7174 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.01043-0026/2017.
				

				DO OBJETO 
				CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por objeto: “Construção do Remanescente da Obra do Teatro de Ariquemes/RO”.
									
				DO PREÇO
				CLÁUSULA TERCEIRA – Ao valor global que corresponde ao presente TERMO ADITIVO é de R$ 54.066,01 (cinquenta e quatro mil, sessenta e seis reais e um centavo). 

				DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
				CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, são provenientes de recursos consignados no orçamento do DER-RO, cuja despesa correrá à seguinte programação:

				R$ 54.066,01 (cinquenta e quatro mil, sessenta e seis reais e um centavo), Programa de Trabalho – 400091 – 154.511.254.13.90.00.00 – Fonte de Recursos: 0100 – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Licitação: Concorrência Pública – Modalidade: 05 Global, conforme Nota de Empenho nº 00164/DER-RO de 04.04.2019, às fls. 7162.

				DO PRAZO
				CLÁUSULA SÉTIMA – Fica prorrogado o prazo máximo para a execução e entrega do objeto do CONTRATO Nº 001/18/PJ/DER-RO, por mais 90 (noventa) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 001/18/PJ/DER-RO, por mais 90 (noventa) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO SEGUNDO – A contagem do prazo de vigência estipulado no Parágrafo Primeiro será suspensa sempre que a execução da obra for paralisada.
										
				PARÁGRAFO TERCEIRO – Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

	Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Jurídica do DER-RO. 
					
			
			Porto Velho, 16 de abril de 2019.


ERASMO MEIRELES E SÁ			VALTER LUIZ ROSSONI JÚNIOR
Diretor Geral / DER-RO 			Procurador
						A. C. Construções e Terraplanagem Ltda
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