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ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO-FITHA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/18/FITHA, FIRMADO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CELEBRADO ENTRE O FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO / FITHA E E. J. CONSTRUTORA LTDA - ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
	
Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito o FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FITHA, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO, portador da cédula de identidade RG nº 230151486/SSP-SP e inscrito no CPF nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Rio Madeira, Condomínio Garden Club, n° 5064, Bloco 19, APTO 208, Bairro Nova Esperança, nesta Capital; e o

				E. J. CONSTRUTORA LTDA - ME, neste ato representada pelo senhor RONIS MAIA GOMES, Procurador, igualmente qualificado no instrumento originário,  

				Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado, que tem por finalidade a alteração da CLÁUSULA SEXTA, conforme Solicitação da Empresa, às fls. 5416, Memo. nº 59/2018/DER-3ª RR, às fls. 5420, Despacho CPPOO, às fls. 5421, Parecer Técnico nº 1349/CI/DER/2018, às fls. 5422/5423 e vº, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 5428, Parecer Técnico nº 1383/CI/DER/2018, às fls. 5430 e vº, Parecer nº 138/2018/CONT/PROJUR/DER-RO, às fls. 5431/5432 e vº e de Acordo do Presidente do FITHA, às fls. 5432 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1411.00084-0017/2018.

				DO OBJETO
				CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto: “Construção e Pavimentação Asfáltica em TSD da Rodovia RO-010, Trecho: Urupá — Mirante da Serra, Segmento: Estaca 0+0,00 à Estaca 136+0,00 (parte do Lote 01) com extensão de 2,72 Km, no município de Urupá/RO”.

				DO PRAZO
				CLÁUSULA SEXTA – Fica prorrogado o prazo de execução e para a entrega do objeto do CONTRATO Nº 003/18/FITHA, por mais 60 (sessenta) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 003/18/FITHA, por mais 60 (sessenta) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

				Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Gerência Jurídica do DER-RO.

			Porto Velho, 12 de outubro de 2018.


LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO	RONIS MAIA GOMES 
Presidente/ FITHA				Procurador
						E. J. Construtora Ltda - Me
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