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ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/15/PJ/DER/RO, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO, portador do RG nº 230151486/SSP-SP, CPF (MF) nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Chiquilito Erse, nº 5064, Bl. 19, Apto 208, Condomínio Garden Club, Bairro Nova Esperança, nesta e o

M. L. CONSTRUTORA E EMPREEDEDORA LTDA, neste ato representada pela senhora VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA, Procuradora, conforme documento constante às fls. 2899/2901, 

Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado (fls. 1675/1686, Vol. VI), que tem por finalidade alterar as CLÁUSULASTERCEIRA e QUARTA, conforme Justificativa Técnica, às fls. 2876/2878, Quadro de Revisão, às fls. 2879/2880, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 2881, Despacho da CPPOO, às fls. 2883/2884, Planilha de Custos, às fls. 2885/2886, Despacho da CPPOO, às fls. 2887, Parecer nº 568/CI/DER/2018, às fls. 2888, Parecer nº 070/CONT/PROJUR/2018/DER-RO, às fls. 2889/2895 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 2895 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.00836-0008/2015.
				
				DO OBJETO 
				CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente CONTRATO tem por objeto: “Lote 02 – Pavimentação Asfáltica em CBUQ e drenagem nas vias urbanas com extensão de 7.982,50m, no município de Ariquemes/RO”.
							
				DO PREÇO
				CLÁUSULA TERCEIRA – suprime-se a importância de R$ 70.898,61 (setenta mil, oitocentos e noventa e oito reais, sessenta e um centavos), passando o referido valor contratual de R$ 5.139.444,99 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para R$ 5.068.546,38 (cinco milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente a um decréscimo de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) sobre o valor original do CONTRATO

				DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
				CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, são provenientes de recursos consignados no orçamento do DER/RO, cuja despesa correrá à seguinte programação:

				R$ 70.898,61 (setenta mil, oitocentos e noventa e oito reais, sessenta e um centavos), Programa de Trabalho – 400093 – 264.522.057.13.84.00.00 - Fonte de Recursos: 0215 - Natureza de Despesa: 44.90.51 – Licitação: Concorrência – Modalidade: 5 Global, conforme Nota de Empenho (Anulação Parcial) nº 00525 de 30.05.2018, à fl. 2896.

				PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

	Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Jurídica do DER-RO. 
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LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO	VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA
Diretor Geral / DER-RO 			Procuradora 
						M. L. Construtora e Empreededora Ltda
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