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ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/15/PJ/DER/RO, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.


Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO, portador do RG nº 230151486/SSP-SP, CPF (MF) nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Chiquilito Erse, nº 5064, Bl. 19, Apto 208, Condomínio Garden Club, Bairro Nova Esperança, nesta e o

M. L. CONSTRUTORA E EMPREEDEDORA LTDA, neste ato representada pela senhora VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA, Procuradora, conforme documento constante às fls. 2899/2901, 

Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado (fls. 1675/1686, Vol. VI), que tem por finalidade alterar as CLÁUSULAS TERCEIRA e QUARTA, conforme Memo. nº. 367/2ª RR/DER/RO/18, às fls. 2911, Planilha de Revisão do 4º Aditivo, às fls. 2912/2913, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 2914/2915, Planilha de Discriminação, às fls. 2916/2935, Planilha de Natureza do Trabalho, às fls. 2936/2937, Ofício nº 0255/2018-GCPCN, às fls. 2938/2953, Ofício nº 0353/2018-GCPCN, às fls. 2935/2968, Despacho da CPPOO, às fls. 2969 e vº, Despacho da CPPOO, às fls. 2972/2973, Despacho Gerente de Contratos e Orçamentos/CPPOO, às fls. 2974, Memo. nº. 128/2018/DER-2ª RR, às fls. 2975, Ofício nº 58/2018/2ª RR/DER/RO, às fls. 2976, Despacho Gerente de Contratos e Orçamentos/CPPOO, às fls. 2977, Parecer nº 1393/CI/DER/2018, às fls. 2979 e vº, Memo. nº 52/2018/ADM, às fls. 2980, Ofício nº 0384/2018-GCPCN, às fls. 2981 e vº, Ofício nº 0362/2018-GCPCN, às fls. 2982/2997, Despacho CPPOO, às fls. 2999, Ofício nº 0384/2018-GCPCN, às fls. 3000 e vº, Despacho Procuradoria Jurídica, às fls. 3001, Ofício nº 56/2018/ADM, às fls. 3003/3004, Errata, às fls. 3005, Despacho Gerente de Contratos e Orçamentos/CPPOO, às fls. 3006, Parecer nº 158/CONT/PROJUR/2018/DER-RO, às fls. 3008/3010 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 3010, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.00836-0009/2015.
				

				DO OBJETO 
				CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente CONTRATO tem por objeto: “Lote 02 – Pavimentação Asfáltica em CBUQ e drenagem nas vias urbanas com extensão de 7.982,50m, no município de Ariquemes/RO”.
							
				DO PREÇO
				CLÁUSULA TERCEIRA – Ao valor global deste CONTRATO, suprime-se a importância de R$ 125.835,10 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos), correspondente a um decréscimo de 2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento) sobre o valor original do CONTRATO.

				DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
				CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, são provenientes de recursos consignados no orçamento do DER/RO, cuja despesa correrá à seguinte programação:

				R$ 125.835,10 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos), Programa de Trabalho – 400093 – 264.522.057.13.84.00.00 - Fonte de Recursos: 0215 - Natureza de Despesa: 44.90.51 – Licitação: Concorrência – Modalidade: 5 Global, conforme Nota de Empenho (Anulação Parcial) nº 01031 de 28.11.2018, à fl. 3012.

				PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

	Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Jurídica do DER-RO. 
			
			
			Porto Velho, 28 de novembro de 2018.


LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO	VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA
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