



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

TERMO ADITIVO

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO Nº **015/2021/PJ/DER-RO**, FIRMADO EM 26 DE AGOSTO DE 2021, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E O MUNICÍPIO DE **BURITIS/RO**, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO**, CNPJ nº 04.285.920/0001-54, com sede à Avenida Farquar, s/n, Bairro Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Prédio Curvo 3, 5º Andar, Porto Velho, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, portador do RG nº 3991030-SSP/SC e CPF nº 037.198.249-93, residente e domiciliado à Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, n. 05616, apto 4, Bairro Aponiã, conforme Decreto de abril de 2022, DOE Edição suplementar 62.1, pág.10, de 04 de abril de 2022.

CONVENENTE: O **MUNICÍPIO DE BURITIS/RO**, CNPJ sob o nº 01.266.058/0001-44, com sede na Rua São Lucas, nº 2476, Bairro: Setor 06, Buritis, CEP: 76.880-000, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor **RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA**, inscrito no RG 504848-SSP/RO e no CPF/MF sob nº 469.598.582-91, residente na Rua Padre Fiovo Damaione, S/N, Setor 08, CEP: 76.680-000, na mesma urbe, regularmente empossado e no exercício do cargo de prefeito.

Considerando necessidade e a conveniência da Administração em prorrogar o **Prazo do Convênio nº 015/2021/PJ/DER-RO**, conforme a solicitação de aditamento através do Ofício SOLICITANDO PRAZO (0029270929), Parecer nº 194/2022/DER-GAATEC (0030022435), Justificativa/Autorização do Diretor Geral/DER-RO (0030583860), Declaração DER/GECON (0030583852) e o que mais constar nos autos do Processo Administrativo nº **0009.488291/2020-28**, resolvem alterar o mencionado compromisso nos seguintes termos:

Cláusula Primeira - Fica autorizada a prorrogação de prazo do **Convênio nº 015/2021/PJ/DER-RO**, por mais **150 (cento e cinquenta)** dias, ou seja, até o dia **21/08/2022**.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas e em vigor as Cláusulas e Condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Aditivo de Prazo em **19/07/2022**, que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes.

Porto Velho/RO, data e hora certificadas.

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral/DER-RO

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito

* Publicação: DOE Nº 26, de 05/02/2021 (0015898291).

** Instrumento jurídico elaborado e adaptado na forma do Anexo II, Parecer Referencial de Aditivos de Convênios nº 30/2022/PGE-PA (0027554506).



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 20/07/2022, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Rodrigues de Oliveira, Usuário Externo**, em 20/07/2022, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030584415** e o código CRC **512630EA**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0009.488291/2020-28

SEI nº 0030584415