



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**TERMO ADITIVO**

**QUARTO** ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO nº **085/2020/PJ/DER-RO**, FIRMADO EM 13 DE AGOSTO DE 2020, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E O MUNICÍPIO DE **CEREJEIRAS/RO**, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

**CONCEDENTE:** O **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO**, CNPJ nº 04.285.920/0001-54, com sede à Avenida Farquar, s/n, Bairro Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Prédio Curvo 3, 5º Andar, Porto Velho, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, portador do RG nº 3991030-SSP/SC e CPF nº 037.198.249-93, residente e domiciliado à Av. Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, n. 05616, apto 4, Bairro Aponiã, conforme Decreto de abril de 2022, DOE Edição suplementar 62.1, pág.10, de 04 de abril de 2022.

**CONVENENTE:** O **MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.914.925/0001-07, com sede na Av. das Nações, nº 1919 - Bairro Centro, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado por sua Prefeita, a Senhora **LISETE MARTH**, inscrita no RG 3.198.751-2/SSP-RO e no CPF/MF sob nº 526.178.310-00, residente na Av. Sergipe, Setor 02, na mesma urbe, regularmente empossado e no exercício do cargo de prefeita.

Considerando a necessidade e a conveniência da Administração em prorrogar o **Prazo do Convênio nº 085/2020/PJ/DER-RO**, conforme a solicitação de aditamento através do Ofício nº 140/2022/SEMFAZ/2022 (0030473441), com **vigência em: 04/08/2022**, data anteriormente pactuada (0030875517), Parecer Técnico nº 234/2022/DER-GAATEC (0030841963), Autorização do Diretor Geral/DER-RO (0030875762), Declaração DER/GECON (0030875983) e o que mais constar nos autos do Processo Administrativo nº **0009.263615/2020-17**, resolvem alterar o mencionado compromisso nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira** - Fica autorizada a prorrogação de prazo do **Convênio nº 085/2020/PJ/DER**, por mais **180** (cento e oitenta) dias, a contar da data anteriormente pactuada;

**Cláusula Segunda** - Permanecem inalteradas e em vigor as Cláusulas e Condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Aditivo de Prazo que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Porto Velho/RO, data e hora certificadas eletronicamente.

**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**

Diretor Geral/DER-RO

**LISETE MARTH**

Prefeita

---

\* Publicação DOE (0012989137).

\*\* Instrumento jurídico elaborado e adaptado na forma do Anexo II, Parecer Referencial de Aditivos de Convênios nº 30/2022/PGE-PA (0030875432).

---



Documento assinado eletronicamente por **Lisete Marth, Usuário Externo**, em 03/08/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 03/08/2022, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030957598** e o código CRC **4D6A5876**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0009.263615/2020-17

SEI nº 0030957598