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ESTADO DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO


TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/18/PJ/DER/RO, DE 14 DE MARÇO DE 2018, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E JRP ENGENHARIA EIRELI EPP, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.





Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. ERASMO MEIRELES E SÁ, portador da cédula de identidade RG nº 101008043-8-MD-EX e inscrito no CPF nº 769.509.567-20, nomeado através do Decreto de 1º de janeiro de 2019, DIOF nº 001 de 03 de janeiro de 2019; e o




JRP ENGENHARIA EIRELI EPP, neste ato representada pelo senhor JADISON RONALDO PAGANINI, Procurador, igualmente qualificados no instrumento originário,




Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado (1285657), que tem por finalidade alterar a CLÁUSULA SEXTA, conforme Despacho da FISCRODU, (7555709), Despacho Gerência de Análise e Acompanhamento Técnico De Contratos/CPPOO/DER-RO, (7560844), Decisão nº 23/2019/DER-PROJUR, (7584635), Parecer nº 1462/2019/DER-GCI, (7602715), PARECER N. 097/2019/CONT/PROJUR/DER-RO e De acordo do Diretor Geral, (7662707), nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Eletrônico nº 0009.002564/2017-53.





DO OBJETO 




CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por objeto: “Construção da Nova Praça Beira-Rio, no município de Ji-Paraná/RO”. 





DO PRAZO 




CLÁUSULA SEXTA – Fica prorrogado o prazo de execução e para a entrega do objeto do CONTRATO Nº 005/18/PJ/DER/RO, por mais 90 (noventa) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.





(...)




PARÁGRAFO QUINTO – Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.




Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Gerência Jurídica do DER-RO. 

Porto Velho, 04 de setembro de 2019.

ERASMO MEIRELES E S


JADISON RONALDO PAGANINI
Diretor DER/RO 



Procurador
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