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ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/16/PJ/DER/RO, DE 04 DE AGOSTO DE 2016, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E ANDRADE & VICENTE LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO, portador do RG nº 230151486/SSP-SP, CPF (MF) nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Chiquilito Erse, nº 5064, Bl. 19, Apto 208, Condomínio Garden Club, Bairro Nova Esperança, nesta e o

ANDRADE & VICENTE LTDA, neste ato representada pelo senhor JOSÉ RIBAMAR DA SILVA, Procurador, igualmente qualificados no instrumento originário,

Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado (fls. 1224/1235 Vol. IV), que tem por finalidade alterar as CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA, conforme Memo. nº 034/18 – Setor Engenharia, às fls. 2157, Demonstrativo Físico-Financeiro, às fls. 2158/2160, Memo. nº 43/12/3ª RR – Comissão de Fiscalização, às fls. 2161, Ofício nº 03/ADM/2018, às fls. 2162, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 2163, Composição Unitária, às fls. 2164, Memorial de Cálculo, às fls. 2165, Despacho CPPOO, às fls. 2166/2167, Parecer nº 716/2018/CI/DER/RO, às fls. 2168 e vº, Parecer nº 082/2018/CONT/PROJUR/DER-RO, às fls. 2169/2175 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 2175 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.02854-0005/2013.
				
				DO OBJETO 
				CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente CONTRATO tem por objeto: “Pavimentação Asfáltica em CBUQ, drenagem e sinalização rodoviária na rodovia RO-010 (pista dupla), trecho: Rua Amapá/RO-470 com extensão total de 2.891,32 metros em Mirante da Serra”.

				DO PREÇO				
				CLÁUSULA TERCEIRA – Ao valor global do CONTRATO acima indicado adita-se a importância de R$ 60.470,98 (sessenta mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), passando o referido valor contratual de R$ 4.307.915,78 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e quinze reais e setenta e oito centavos), para R$ 4.368.386,75 (quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondendo um acréscimo de 1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) sobre o valor original do CONTRATO. 

				DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
				CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, correrão à seguinte programação:

				R$ 60.470,98 (sessenta mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), Programa de Trabalho – 400091 – 264.522.057.13.84.00.00 – Fonte de Recursos: 0215 – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Concorrência – Modalidade: 05 Global, conforme Nota de Empenho nº 00876/DER de 24.09.2018, às fls. 2183.

				PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

				Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Gerência Jurídica do DER-RO. 
			
			
Porto Velho, 19 de outubro de 2018.


LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO	JOSÉ RIBAMAR DA SILVA
Diretor DER/RO 				Procurador
						Andrade & Vicente Ltda
					
______________________________________________________________________________________________
Av. Farquar, s/n, Bairro Pedrinhas – Palácio Rio Madeira, Curvo III, 4º Andar – Porto Velho/RO    (69) 3216-59472
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