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ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO-FITHA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/18/FITHA, FIRMADO EM 03 DE SETEMBRO DE 2018, CELEBRADO ENTRE O FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO / FITHA E CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA – ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
	
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove o FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FITHA, neste ato representado por seu Presidente Substituto, o Sr. ERASMO MEIRELES E SÁ, portador da cédula de identidade RG nº 101008043-8-MD-EX e inscrito no CPF nº 769.509.567-20, nomeado através do Decreto de 1º de janeiro de 2019, DIOF nº 001 de 03 de janeiro de 2019; e o

				CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA – ME, neste ato representada pela senhora ELEN REGINA DA COSTA VIANA, Sócia, igualmente qualificado no instrumento originário,  

				Resolvem celebrar o presente aditamento ao CONTRATO acima indicado, que tem por finalidade a alteração das CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E SEXTA, conforme Memo. nº582/2018/2ªRR, (3947060), Despacho Gerência de Contratos e Orçamentos/CPPOO/DER-RO, (3948641), Parecer nº 1468/2018/DER-GCI, (4023700), Parecer Nº 175/2018/CONT/PROJUR/DER-RO e de Acordo do Presidente do FITHA, (4112983), nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Eletrônico nº 0009.171215/2018-61.

				DO OBJETO 
				CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por objeto: “Recuperação de Ponte de Madeira de Lei, na RO-457, Trecho: RO-459 / LC-105, no km 2,5, sobre o Rio Massangana, com extensão de 60,00 m, no município de Alto Paraíso / RO”. 

				DO PREÇO
				CLÁUSULA TERCEIRA – Ao valor global que corresponde ao presente TERMO ADITIVO é de R$ 104.841,39 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), passando o referido valor contratual de R$ 255.410,79 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), para R$ 360.252,18 (nove milhões, novecentos e dez mil, setecentos e oitenta e um reais e oito centavos), correspondendo um acréscimo de 3,47 % (três vírgula quarenta e sete por cento) sobre o valor original do CONTRATO.

				DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS
				CLÁUSULA QUARTA - As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, correrão à seguinte programação:

				R$ 104.841,39 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), Programa de Trabalho – 400091 – 267.821.249.13.86.00.00 – Fonte de Recursos: 0228 – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Dispensa Licitação – Modalidade: 05 Global, conforme Nota de Empenho nº 00013/FITHA de 11.02.2019, (4646119).

				DO PRAZO
				CLÁUSULA SEXTA – Fica prorrogado o prazo de execução e para a entrega do objeto do CONTRATO Nº 016/18/FITHA, por mais 30 (trinta) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 016/18/FITHA, por mais 30 (trinta) dias contados a partir da data da expiração do mesmo.

				PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

				Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO, no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Gerência Jurídica do DER-RO.


			Porto Velho, 02 de fevereiro de 2019.


ERASMO MEIRELES E SÁ			ELEN REGINA DA COSTA VIANA
Presidente/ FITHA				Sócia
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