



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 262/2022/PGE/DER-RO, FIRMADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA E O MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

PROCESSO SEI Nº 0009.076063/2022-71

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA/DER-RO, qualificado no instrumento original, neste ato representado por seu Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, nomeado por meio do Decreto de 04 de abril de 2022, DOE Edição Suplementar 62.1, de 04 de abril de 2022

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, qualificado no instrumento original, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA**, regularmente empossado e no exercício do cargo (Id. 0030205603).

Resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **CONVÊNIO nº 262/2022/PGE/DER-RO**, que tem por finalidade a prorrogação dos prazos de vigência e execução do objeto, conforme pleiteado pelo Conveniente no Ofício nº 037/CONV/PMC/2024 (Id. 0046412629) e autorizado pela Concedente Autorização 0046748152; com fundamento na manifestação técnica contida no Parecer nº 35/2024/DER-GECON - (Id. 0046684442) e na manifestação jurídica contida na Informação nº 78/2024/PGE-DERADM (Id. 0046838010), mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica autorizada a **prorrogação do prazo de vigência** do Convênio nº 262/2022/PGE/DER-RO, por mais **340 (trezentos e quarenta) dias**, a contar de 09/04/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica autorizada a **prorrogação do prazo de execução do objeto conveniado** por mais **280 (duzentos e oitenta) dias**, a contar de 09/04/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e em vigor as Cláusulas e Condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Termo Aditivo que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes.